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Se informasjon om mgtedatoer,

@nsker a delta:

fysisk

rutiner, sakspapirer, m.m. pa fylkeskommunens nettside.

[] digitalt

Om kommunen/annen aktgr

Navn pa
kommune/tiltakshaver:

Storfjord kommune og Ra biopark

Navn pa deltakere fra
kommunen/ tiltakshaver,

med kontaktinfo (epost)

Joakim Stensrud Nilsen, joakim.nilsen@storfjord.kommune.no
Storfjord kommune

Harald Willumsen @stbg, R& | harald.ostbo@remiks.no
biopark

Sigve Daae Rasmussen, Ra sigve@raa.bio

biopark

Petter Johansson, R johpet@remiks.no
biopark

Ingunn Lindbach, AT il@atarkitektur.no
arkitektur

Monalf Figenshou, AT mf@atarkitektur.no
arkitektur

Om planarbeidet

Navn pa planen

Ra biopark Skibotn

Bakgrunnen for at
planarbeidet er igangsatt

Etablering av prosessanlegg for produksjon av biogass. Anlegget
skal plasseres pa tomta til navaerende komposteringsanlegg
(lokalisert pa eiendommene 45/306, 307 og 308). Per nd foregar
komposteringen av avfall i apent anlegg, en prosess som blir
forbudt i 2026. R biopark planlegger & erstatte kompostering
under 8pen himmel med biogassproduksjon i et lukket anlegg.

Ut over 3 avklare rammer for ny virksomhet og bebyggelse er det
ogsa behov for 8 rydde opp i uklare bestemmelser og a innlemme
areal for mulig infiltrasjon i planomradet.

Deler av omradet som omfattes av biogassanlegget Ra Biopark er
per i dag regulert til behandlingsanlegg for organisk avfall (2000),
behandling av vatorganisk avfall (2009) og slamlaguner (2019).
Gjeldende reguleringsplaner har ikke avklart byggegrenser,
utnyttelse eller hgyder.
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Status - hvor langt har
planen kommet i
prosessen?

(varsel om oppstart /
under utarbeiding /
offentlig ettersyn / hgring
/ annet)

Planinitiativ oversendt kommunen 26.02.2024, oppstartsmgte vil
gjennomfgres i Igpet av de naermeste ukene.

Reguleringsprosessen vil foregd parallelt med planlegging av R
Biopark, der valgt leverandgr skal besgrge prosjektering av
bygninger, infrastruktur og ngdvendige prosesser. Frist for
prekvalifisering av tilbydere utlgp i januar 2024. Tilbudsfrist for
totalentreprisen vil veere i slutten av april, med planlagt
kontrahering i Igpet av sommeren 2024. Oversendelse av
planforslag til kommunen er estimert til uke 28 (juni 2024), med
pafglgende offentlig ettersyn.

Er forslaget i samsvar
med kommuneplan /
overordnet plan?

Delvis.

Erstatter flere reguleringsplaner i omradet. Se planiniativ.
Planomradet er i kommuneplanens arealdel (2016-2027) avsatt til
Tjenesteyting — ndvaerende og Andre typer bebyggelse. I omradet
inngar ogsa LNFR-omrade, hensynssone for reindrift og
hensynssone for Skibotnelva.

Kan forslaget veere i
konflikt med nasjonale
og/eller regionale
interesser? I tilfelle JA -
hvilke?

Ingen kartlagte.

Andre forhold/utfordringer
av overordnet karakter?

- Grunnforhold
- Forurensning, luft/lukt og vann
-Grunnvannsforekomst er drikkevannskilde

Hvilke konkrete
problemstillinger gnsker
kommunen/tiltakshaver a
ta opp i planforum?

- Forholdet til hensynssone reindrift

- Avkjgrsel E8 - Bulldosarveien

- Utslipp / forurensning fra anlegget

- KU-forskrifta og krav til utredning.

- Sameloven §4, aktuelle aktgrer for konsultasjon.

Hvilke regionale aktgrer
gnsker kom-
munen/tiltakshaver skal
delta i planforum?

Statsforvalteren (inkl. reindriftsforvaltningen)
Troms fylkeskommune

Statens vegvesen

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
Sametinget

UiT — EISCAT 3D SKIBOTN

Annet som det er relevant
3 opplyse om:

Hjemmeside for Ra biopark: https://www.raa.bio/

Sgknad om utslippstillatelse for tiltaket er under behandling hos
Statsforvalteren, men vil ikke bli avgjort f@gr planforhold er avklart
(dvs godkjent reguleringsplan). Det vil kunne bli behov for
oppdatering av sgknad om utslippstillatelse, avhengig av valgt
teknologisk Igsning fra totalentreprengr.

Kommunen og Ra har igangsatt et prosjekt for “Skibotn Miljgpark”.
Prosjektet er finansiert med midler fra Troms Kraft, Troms og
Finnmark fylkeskommune, og Troms Holding. Mer info:
https://www.storfjord.kommune.no/skibotn-miljoepark.6635446-
573696.html

VEDLEGG — sammen med utfylt skjema legges ved kartutsnitt og annen informasjon som

kommunen/aktgren mener er hensiktsmessig for saken — eks. bilder, illustrasjoner, utredninger.

Vedlegg 1. Planiniativ Ra Biopark 26.02.24
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